

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo S 145/19 uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Sídlo: Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Gabriela Krokvičková, riaditeľka
IČO: 35629011
DIČ: 2021257909
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK 50 8180 0000 0070 0051 0424
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických: Ing. Roman Sabadka, tel. 0901 918 104

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.
Sídlo: Beckovská 38, 821 04 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Buday
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK 15 0200 0000 0011 1546 1653
IČO : 31389147
DIČ 2020330202
IČ DPH SK2020330202
Reg. č. z Obchodného registra: OS Bratislava I, vložka: 8412/B
Osoba oprávnená konať
 vo veciach zmluvných: Ing. Alexander Pomšár, tel. 0903 445 196
 vo veciach technických: Ing. Ján Gavalda, Martin Cenký

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.07.2019 Zmluvu o dielo číslo S145/19 na realizáciu diela „Realizácia výťahu na Jaselskej ul.“ v Trenčíne.
- 2) Vzhľadom ku klimatickým podmienkam boli ďalšie práce dňa 20.12.2019 zastavené, nakoľko stavebný a technologický postup nedovoľuje pokračovať v prácach.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIV. bod 14.6 a bod 14.7 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

- a) Článok V. Čas plnenia bod 5.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 42 kalendárnych dní od ukončenia prerušenia prác.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Trenčíne dňa 28.1.2020

Objednávateľ:

VEREJNÁ KNIŽNICA
MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská ul. 1
911 82 Trenčín

Ing. Gabriela Krokvičková, riaditeľka

V Bratislave dňa 28.1.2020

Zhotoviteľ:

VÝTAHY zeva s r.o.
Beckovská 38
821 04 Bratislava
IČO: 31389147
IČ DPH: SK2020330202

Ing. Igor Buday, štatutárny zástupca