

Dodatok č. 2

ku Zmluve o dielo S 145/19 uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Sídlo: Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Gabriela Krokvičková, riaditeľka

IČO: 35629011

DIČ: 2021257909

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK 50 8180 0000 0070 0051 0424

Zástupca splnomocnený

na rokovanie vo veciach

technických: Ing. Roman Sabadka, tel. 0901 918 104

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.

Sídlo: Beckovská 38, 821 04 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Igor Buday

Bankové spojenie: VÚB a.s

IBAN: SK 15 0200 0000 0011 1546 1653

IČO : 31389147

DIČ 2020330202

IČ DPH SK2020330202

Reg. č. z Obchodného registra: OS Bratislava I, vložka: 8412/B

Osoba oprávnená konať

vo veciach zmluvných: Ing. Alexander Pomšár, tel. 0903 445 196

vo veciach technických: Ing. Ján Gavalda, Martin Cenký

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.07.2019 Zmluvu o dielo číslo S145/19 na realizáciu diela „Realizácia výťahu na Jaselskej ul.“ v Trenčíne.
- 2) Počas realizácie predmetu Zmluvy nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili navýšenie zmluvnej ceny diela:
 - pre chybné naprojektovanú výšku diela bolo nutné vykonať demontáž hotovej stropnej dosky, zabezpečiť odvoz vzniknutej sute, nový materiál a ďalšie práce pre zakončenie strechy výťahovej šachty.
 - bolo potrebné dodať výťah s núdzovým batériovým režimom pri výpadku elektrickej energie v budove knižnice s dobou prevádzky na 1 hodinu tak, aby bolo možné z budovy bezpečne evakuovať uviaznuté osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo neschopné samostatného pohybu. Táto požiadavka vyplýva z platnej legislatívy. / §58 ods (1) pism. E) vyhl. 94/2004 Z.z. s viac ako dvoma nadzemnými podlažiami, na ktorých sa trvale alebo

pravidelne zdržuje viac ako desať osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo sa tam zdržujú osoby neschopné samostatného pohybu a z ktorých nie je zabezpečená ich evakuácia iným vhodným spôsobom.

- 3) V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom dodatku, je v objeme 14,75 % hodnoty pôvodnej zmluvy, t.j. v celkovej sume 15 000 eur s DPH.
- 4) Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIV. bod 14.5 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 2 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I

Predmet Dodatku č. 2

Týmto dodatkom sa mení Článok IV. bod 4.1. a jeho nové znenie je nasledujúce:

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	97 224,17 eur
DPH 20%	19 444,83 eur
Spolu	116 669,00 eur
Slovom	Jednostošestnásťtisícšesťdesiatdeväť EUR

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č.2 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Trenčíne dňa 10.6.2020
Objednávateľ:

V Bratislave dňa 10.6.2020
Zhotoviteľ:

VEREJNÁ KNIŽNICA
MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE
asičská ul. 1, 911 82 Trenčín

VÝTAHY zeva s r.o.
Beckovská 38
821 04 Bratislava
IČO: 31389147
IČ DPH: SK2020330202

Ing. Gabriela Krokvičková, riaditeľka

Ing. Igor Buday, štatutárny zástupca